



GESTIONE FONDO GORIZIA
CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE INTEGRATA

OGGETTO: Comune di Monfalcone. Percorso attrezzato culturale-turistico nell'area centro. Richiesta proroga. Determinazioni.

Riunione del 17 giugno 2024

PRESENTI ASSENTI

PAOLETTI Antonio	Presidente	X	
CIARROCCHI Massimiliano	Vice Presidente vicario	X	
CATTARUZZA Michela	Componente	X	
ČAVDEK Julijan	Componente		X
CERETTA Stefano	Componente	X colleg.	
COMOLLI Paolo	Componente	X colleg.	
COPPO Paolo	Componente	X colleg.	
MASTEN Erik	Componente	X colleg.	
OBIZZI Dario	Componente	X colleg.	
RAPOTEZ Rita	Componente		X
ROLDO Giulia	Componente	X colleg.	
ROMANELLI Manlio	Componente	X colleg.	
ROSSI Marco	Componente		X
SAMBO Edoardo	Componente	X colleg.	
ZORZENON Alessio	Componente	X colleg.	
GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X colleg.	
BORRA Alessandra	Componente Collegio dei Revisori dei Conti	X colleg.	
DEGRASSI Fulvio	Componente Collegio dei Revisori dei Conti	X colleg.	

A far data dal 01.11.2017 l'istituzione Provincia di Gorizia ha cessato di esistere, a seguito della chiusura del procedimento di soppressione stabilito con norma regionale.

La Giunta Camerale Integrata,

richiamata la deliberazione n. 34/FG dd. 15/06/2020 con la quale era stato concesso un contributo di € 1.500.000,00 per la realizzazione di un percorso pedonale attrezzato culturale – turistico nell'area centro;



(segue) Deliberazione di Giunta Camerale Integrata

richiamata la nota n. 1176/FG dd. 02/07/2020 con la quale era stato comunicata al Comune di Monfalcone la concessione del contributo e il termine di 48 mesi, decorrenti dalla data di concessione del contributo, entro il quale il programma finanziato doveva essere concluso e rendicontato;

vista la nota dd. 14/06/2023 con la quale il Comune di Monfalcone ha trasmesso la documentazione relativa all'affidamento dei lavori all'impresa esecutrice degli stessi;

considerato che, alla luce della documentazione inviata relativa all'affidamento dei lavori, è stata disposta la liquidazione dell'acconto di € 774.058,86 pari all'80% del valore del contratto, così come previsto all'art. 14 del Regolamento che disciplina gli interventi a favore delle realtà socio economiche;

preso atto che il termine di 48 mesi scadrà il prossimo 2 luglio 2024;

vista la nota dd. 20/5/2024, acquisita al prot. 551/FG, con la quale il Comune di Monfalcone comunica di aver ultimato i lavori oggetto di finanziamento ma di essere in attesa della documentazione finale, compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, e quindi di dover chiedere una proroga fino al 31/12/2024;

considerato che il Regolamento che disciplina gli interventi a favore delle realtà socio economiche prevede la possibilità di richiedere proroghe dei termini, ove venga riconosciuta la validità delle motivazioni addotte a giustificazione;

ritenute valide e giustificate le motivazioni dettate dalla necessità di disporre di tutta la documentazione necessaria a rendicontare puntualmente l'intervento che risulta già concluso;

ritenuto quindi di concedere una proroga per la rendicontazione dell'opera fissando il nuovo termine alla data del 31/12/2024;

a voti unanimi,

d e l i b e r a



GESTIONE FONDO GORIZIA
CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA

(segue) Deliberazione di Giunta Camerale Integrata

di concedere al Comune di Monfalcone una proroga per la rendicontazione del percorso attrezzato culturale-turistico nell'area centro fissando il nuovo termine alla data del 31/12/2024.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

IL SEGRETARIO
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)