

## DELIBERAZIONE N. 44 DEL 14.04.2025

**OGGETTO: Deliberazione di Giunta n. 9 del 30.01.2025. Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - BAT. Progetto "Alternanza scuola lavoro: quando le competenze scolastiche si trasformano in competenze del lavoro - 3<sup>a</sup> edizione". Richiesta proroga dei termini di esecuzione.**

La Presidente, in merito all'argomento oggetto di trattazione, riferisce che con Deliberazione n. 9 del 30.01.2025 la Giunta camerale ha deliberato di compartecipare alle spese di realizzazione del Progetto "*Alternanza scuola lavoro: quando le competenze scolastiche si trasformano in competenze del lavoro - 3<sup>a</sup> edizione*", erogando a Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - BAT la somma di € 52.000,00, previa presentazione di relativa documentazione contabile.

L'iniziativa progettuale si fonda sulla costruzione di percorsi formativi specialistici sui temi dell'innovazione e della digitalizzazione con particolare riferimento alla creazione di un'impresa giovanile ed innovativa, di intelligenza artificiale e aggiungendo un nuovo elemento di originalità rispetto alle edizioni svolte e cioè l'importanza della lettura.

La durata prevista del Progetto è di n. 6 mesi a partire dall'approvazione del Progetto.

Con nota acquisita al prot. cam. n. 0030941 del 07.04.2025, l'Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - BAT ha chiesto la proroga di ulteriori 6 mesi del termine per la conclusione del Progetto rinviando la sua scadenza temporale al 30.01.2026.


Tale proroga è giustificata dalla complessità di realizzazione delle attività in essere, al fine di consentire la corretta realizzazione degli obiettivi previsti.

L'art. 10, comma 9, del Regolamento camerale vigente in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici prevede che "*Le iniziative ammesse a contributo devono essere realizzate entro 6 mesi dalla data prevista per il loro avvio. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Giunta, per una sola volta, per altri 6 mesi su richiesta motivata del soggetto proponente*".


La Presidente invita, quindi, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

### LA GIUNTA

- . Sentita la relazione della Presidente;
- . Vista la *Legge n. 580/1993 e s.m.i.*;
- . Visto il vigente *Statuto* della Camera di Commercio di Bari;
- . Vista la *Legge n. 241/1990 e s.m.i.*;
- . Visto il *D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.*;



- . Visto il *D.P.R. n. 254/2005* "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- . Visto il vigente *Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici*;
- . Vista la Deliberazione del Consiglio immediatamente esecutiva n. 5 del 21.11.2024 con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari per l'anno 2025;
- . Vista la Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 7 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il Preventivo Economico 2025 della C.C.I.A.A. di Bari;
- . Vista la Deliberazione immediatamente esecutiva della Giunta n. 149 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il Budget Direzionale per l'anno 2025;
- . Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 140 del 23.12.2024, recante "Art. 8, comma 3, DPR 254/2005 - Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2025";
- . Richiamato il provvedimento n. 9 del 30.01.2025 con il quale la Giunta camerale ha deliberato di compartecipare alle spese di realizzazione del Progetto "*Alternanza scuola lavoro: quando le competenze scolastiche si trasformano in competenze del lavoro - 3<sup>a</sup> edizione*", erogando a Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - BAT la somma di € 52.000,00, previa presentazione di relativa documentazione contabile;
- . Considerato che tale iniziativa progettuale, la cui durata prevista era di sei mesi a partire dalla data di approvazione della stessa, si fonda sulla costruzione di percorsi formativi specialistici sui temi dell'innovazione e della digitalizzazione con particolare riferimento alla creazione di un'impresa giovanile ed innovativa, di intelligenza artificiale e aggiungendo un nuovo elemento di originalità rispetto alle edizioni svolte e cioè l'importanza della lettura;
- . Vista la nota acquisita al prot. cam. n. 0030941 del 07.04.2025 , con la quale l'Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - BAT ha chiesto la proroga di ulteriori 6 mesi del termine per la conclusione del Progetto, portando la sua scadenza temporale al 30.01.2026, data la complessità di realizzazione delle attività in essere, al fine di consentire la corretta realizzazione degli obiettivi previsti;
- . Ritenuto necessario riesaminare - ex art. 10, comma 9, del Regolamento camerale vigente in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e di altro genere - il proprio provvedimento n. 9 del 30.01.2025, concedendo la proroga per altri sei mesi, dal 30.07.2025 al 30.01.2026, del termine di conclusione del Progetto di che trattasi;
- . Visto il parere favorevole del Dott. Nicola Mastropaolo, Titolare Incarico E.Q. "Promozione e Sviluppo del Territorio", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;



- . Visto il parere favorevole dell'Avv. Angelo Raffaele Caforio, Dirigente *ad interim* dell'Area Promozione, Servizi Digitali e Programmi Strategici;
- . Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- . A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. di prendere atto della richiesta formulata dall'Associazione Confindustria Imprese per l'Italia Provincia di Bari - BAT di proroga di ulteriori sei mesi, dal 30.07.2025 al 30.01.2026, del termine di conclusione del Progetto "*Alternanza scuola lavoro: quando le competenze scolastiche si trasformano in competenze del lavoro - 3<sup>a</sup> edizione*", data la complessità di realizzazione delle attività in essere, al fine di consentire la corretta realizzazione degli obiettivi previsti;
2. di prorogare per altri sei mesi, dal 30.07.2025 al 30.01.2026, il termine di conclusione della suddetta iniziativa progettuale, considerata la complessità della sua realizzazione;
3. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Angela Patrizia Partipilo)

f.to

LA PRESIDENTE  
(Lucia Di Bisceglie)

f.to

L'originale del presente provvedimento, sottoscritto con firma olografa, è disponibile presso l'Ufficio "Segreteria Organi Istituzionali" dell'Ente.