



DELIBERAZIONE N. 60 DEL 28.04.2026

OGGETTO: Determinazione Presidenziale n. 14 del 23.12.2025 ratificata con Deliberazione di Giunta n. 3 del 15.01.2026. Confesercenti Provinciale di Bari. Progetto “Strategie e storie di prossimità: centri storici futuri”. Richiesta proroga dei termini di esecuzione.

La Presidente, in merito all'argomento oggetto di trattazione, riferisce che con Deliberazione n. 3 del 15.01.2026 la Giunta camerale ha ratificato la Determinazione Presidenziale n. 14 del 23.12.2025 con la quale è stata decisa la compartecipazione alle spese di realizzazione del Progetto “*Strategie e storie di prossimità: centri storici futuri*”, riconoscendo a Confesercenti Provinciale di Bari la somma di € 9.700,00, previa presentazione di relativa documentazione contabile.

L'iniziativa progettuale ha il suo cuore pulsante in una Mostra-Convegno dedicata alla condivisione di conoscenze, strategie d'intervento e buone prassi adottabili dai Comuni e dai sistemi imprenditoriali locali per l'avvio di un nuovo ciclo di rigenerazione commerciale dei centri storici dell'area metropolitana di Bari oltre che all'interazione e allo scambio di idee, esperienze e prospettive.

Il Progetto non punta a momenti di formazione tradizionale, ma a veri e propri laboratori di processi di cambiamento in cui imprenditori, professionisti e stakeholder potranno discutere di tematiche chiave per migliorare l'attrattività dei centri storici trovando soluzioni condivise finalizzabili a disegnare insieme percorsi di cambiamento innovativi mettendo così in rete competenze, punti di vista e strategie.

La durata prevista del Progetto è di n. 6 mesi.

Con nota acquisita al prot. cam. n. 0032039 del 20.04.2026, l'Associazione Confesercenti Provinciale di Bari ha chiesto la proroga del termine per la conclusione del Progetto rinviando la sua scadenza temporale al 31.10.2026.

Tale proroga è giustificata dalla complessità di realizzazione del progetto in essere, al fine di consentire la corretta realizzazione degli obiettivi previsti.

L'art. 10, comma 9, del Regolamento camerale vigente in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici prevede che “*Le iniziative ammesse a contributo devono essere realizzate entro 6 mesi dalla data prevista per il loro avvio. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Giunta, per una sola volta, per altri 6 mesi su richiesta motivata del soggetto proponente*”.

La Presidente invita, quindi, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione della Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto il vigente Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e di altro genere;
- Vista la Determinazione Presidenziale immediatamente esecutiva n. 20 del 19.12.2025, avente ad oggetto "Macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari", ratificata con Deliberazione di Giunta n. 7 del 15.01.2026;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 111 dell'11.09.2024 avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali. Determinazioni";
- Visto il D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 che ha apportato modifiche sostanziali alle funzioni, organizzazione e funzionamento degli Enti camerali senza alterarne la mission;
- Vista la Deliberazione del Consiglio n. 8 del 28.11.2025 con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari per l'anno 2026;
- Vista la Deliberazione del Consiglio immediatamente esecutiva n. 10 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Preventivo Economico 2026 della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la Determinazione Presidenziale n. 13 del 23.12.2025, immediatamente esecutiva, ratificata con Deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 15.01.2026, con la quale è stato approvato il Budget Direzionale per l'anno 2026;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 29.12.2025, recante "Art. 8, comma 3, DPR 254/2005 - Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2026";
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 3 del 15.01.2026 di ratifica della Determinazione Presidenziale n. 14 del 23.12.2025 con la quale è stato deciso di compartecipare alle spese di realizzazione del Progetto "*Strategie e storie di prossimità: centri storici futuri*", riconoscendo a Confesercenti Provinciale di Bari la somma di € 9.700,00, previa presentazione di relativa documentazione contabile;
- Considerato che l'iniziativa progettuale ha il suo cuore pulsante in una Mostra-Convegno



dedicata alla condivisione di conoscenze, strategie d'intervento e buone prassi adottabili dai Comuni e dai sistemi imprenditoriali locali per l'avvio di un nuovo ciclo di rigenerazione commerciale dei centri storici dell'area metropolitana di Bari oltre che all'interazione e allo scambio di idee, esperienze e prospettive;

- Considerato che la durata prevista del Progetto è di n. 6 mesi;
- Visto che, con nota acquisita al prot. cam. n. 0032039 del 20.04.2026, l'Associazione Confesercenti Provinciale di Bari ha chiesto la proroga del termine per la conclusione del Progetto rinviando la sua scadenza temporale al 31.10.2026, e che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, il Progetto deve essere rendicontato entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
- Visto che la proroga prevede lo slittamento della scadenza temporale al 31.10.2026 e che essa è giustificata dalla complessità di realizzazione del progetto in essere, al fine di consentire la corretta realizzazione degli obiettivi previsti;
- Ritenuto, pertanto, necessario riesaminare - ex art. 10, comma 9, del Regolamento camerale vigente in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e di altro genere - il proprio provvedimento n. 3 del 15.01.2026 concedendo la proroga al 23.12.2026 del termine di conclusione del Progetto di che trattasi, per la complessità di realizzazione dello stesso;
- Visto il parere favorevole del Dr. Nicola Mastropaolo, Titolare Incarico E.Q. "Promozione e Sviluppo del Territorio" che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole dell'Avv. Angelo Raffaele Caforio, Dirigente *ad interim* dell'Area "Promozione, Servizi Digitali e Programmi Strategici";
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare Incarico E.Q. "Staff Organi istituzionali e Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;

- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. **di prendere atto** della richiesta formulata, con nota acquisita al prot. cam. n. 0032039 del 20.04.2026, dalla Associazione Confesercenti Provinciale di Bari di proroga al 31.10.2026 della scadenza temporale prevista per la conclusione del Progetto, al fine di consentire la migliore riuscita in termini di obiettivi da raggiungere;
2. **di prorogare** al 31.10.2026 la scadenza temporale prevista per la conclusione della suddetta iniziativa progettuale, considerata la complessità della sua realizzazione;
3. **di disporre** l'immediata esecutività del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angela Patrizia Partipilo)
f.to

LA PRESIDENTE
(Lucia Di Bisceglie)
f.to

L'originale del presente provvedimento, sottoscritto con firma olografa, è disponibile presso il Servizio "Staff Organi Istituzionali e Direzione" dell'Ente.